

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ СОШ №11
Н.В. Зубцова
приказ № 174 от «26» января 2022 г.

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно
научной и технологической направленности в МКОУ СОШ №11**

Наименование работ	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1. Информационно-аналитический этап (2022г.)		
1.1. Подготовка нормативно-правового обеспечения мероприятий по созданию и функционированию Центра: разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста», утверждение Плана мероприятий («Дорожная карта») и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц.	январь-сентябрь	Зубцова Н.В., директор, Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
1.2. Утверждение и реализация медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра.	февраль, в течение всего периода	Зубцова Н.В., директор, Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
1.3. Анализ кадрового состава Центра и составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов.	февраль	Зубцова Н.В., директор, Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
1.4. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров	в течение года (по графику)	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
1.5. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, программах переподготовки кадров	в течение года (по графику)	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
1.6. Издание распорядительных актов по организации деятельности Центра: утверждение штатного расписания, расписания занятий, образовательных программ, плана работы.	до 01.09 (ежегодно).	Зубцова Н.В., директор, Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
1.7. Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых	постоянно	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР

литературных источников, видеоматериалы и др.		
1.8.Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
1.9.Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	до 15.03	Учитель биологии-Логвиненко И.В., учитель химии-Воробьева Г.В., учитель физики – Климова С.А.
1.10.Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР, Климова С.А.- администратор сайта.
1.11.Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	апрель- май	Зубцова Н.В., директор, Зиберова О.В., заместитель директора по АХЧ
1.12.Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования и мебели. Заключение контракта на выполнение ремонтных работ.	апрель-май	Зубцова Н.В., директор, Зиберова О.В., заместитель директора по АХЧ
1.13.Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март-апрель	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
1.14.Внесение изменений в программу развития школы, корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста»	июнь-август	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
1.15.Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка и наладка оборудования, приобретение вывесок и стендов.	до августа	Зубцова Н.В., директор, Зиберова О.В., заместитель директора по АХЧ
2.Организационно-исполнительский этап (2022-2025 г.)		
2.1.Информирование общественности о наборе детей в Центры, в том числе онлайн реклама, размещение плакатов в местах массового пребывания граждан	август	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
2.2.Организация функционирования телефона «горячей линии» по вопросам набора детей	постоянно	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР

2.3. Начало работы Центра, торжественное открытие Центра	01.09. 2022 г.	Администрация Петровского ГО, отдел образования, Зубцова Н.В., директор,
2.4. Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
2.5. Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях	постоянно	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
2.6. Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Учителя-предметники Центра
2.5. Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	постоянно	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
2.6. Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных соревнованиях и мероприятиях	постоянно	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
2.7. Организация сопровождения наставничества обучающихся	постоянно	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
2.8. Поддержание интереса к деятельности Центров: организация открытых отчетных мероприятий, публикация статистики, проведение опроса общественного мнения	постоянно	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
2.9. Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра	20.09. далее ежеквартально	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
3. Аналитико-обобщающий этап (2026 г.)		
3.1. Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
3.2. Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	апрель	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
3.3. Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР
3.4. Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Моногарова С.А., заместитель директора по УВР

